



دفتر مطبوعات

شماره اول
صفحه اولساختمان
ماه نامه

ساختمان بخش اول سرکے قیصار-لامان

بخش اول این پروژه از قسمت های بازار لامان و قلعه نو ولایت بادغیس عبور نموده الى قیصار که سرحد ولایت فاریاب است. ختم می شود دارای ۳۴ کیلومتر طول، ۱۰ متر عرض عمومی، ۸ پایه پل، ۱۷۲۴ پایه پلچک و ۳۵۴۹ متر دیوارهای استنادی می باشد. پروژه متذکره به قیمت بیشتر از ۳۶ میلیون دالر با یک شرکت ساختمانی خصوصی قرارداد گردیده و تا کنون ۵۹,۵ فیصد پیشرفت کاری دارد که از سوی بانک انکشاف آسیایی تمویل میشود. سرکے قیصار-لامان یک پروژه مهم ترانزیتی و بخشی از سرکے حلقه افغانستان میباشد که ولایات شمالی را به جنوب و جنوب غرب کشور وصل میسازد. تکمیل این پروژه برای افغانستان اهمیت بی پیشینه بی تجارتی و اقتصادی دارد.

د غور د بندي لاري په اره وضاحت

د تولکتو وزارت دخلکو د ستونزو د هواري په موخه هر خای او هر کله پر وخت اقدام کوي. لکه خنگه چې نن درون کال د لیندې پر ۳۴۰ متره په رسنیو کې د غور- کابل او غور- هرات لاري د بنده په اړه روپونه خپاره شوي و دا لار د واوري د اوريست له کبله بنده شوي چې هلتنه په لاري بند خلک د (عل و سرجنکل) ولسوالي په مرکز کي کورونونه انتقال او خای پر خای شوي دي، د لاري د بنده له کبله خلکو ته خاني زيان نه دی اوښتی. له غور ولایت خخه د تولکتو ریاست اړوند په عراده ګرپدر، یوه عراده لودر او په عراده دم ترک موږ سیمې ته روان شوي او دا چې له مرکز فیروز کوه خخه سل کیلو متره لاري لار بنده شوي له رسپدو سره سم به د لاري پر خلاصې کار پېل شي. د تولکتو وزارت رهبری تولو اړوندو ادارو ته لارښونه کړي چې د واورو له کبله د بندو لارو په خلاصون کې له تولو امکاناتو خخه کټه واخلي.

اعلان داوطلبی اعمار و ساختمان
پل هریرود ولایت هرات

پروژه اعمار و ساختمان پل هریرود ۳۴۰ متر طول و ۱۳,۱ متر عرض دارد که تدارکات آن نظر به تفاهمنامه پروژه از طريق اداره UNOPS به اعلان داوطلبی سپرده شده است. پل متذکره وصل کننده لات اول و دوم سرک با پیاس هرات بوده که بودجه آن از کمک های بلاعوض دولت ایتالیا و همکاری مالی دولت جمهوری اسلامی افغانستان تمویل میگردد.

دواوري اوږیست له کبله خینې لاري بندي شوي دي

د تولکتو وزارت د تخفیکی تیمونو د راپور پر بنسټ په شمالی سالنگ کي سهارمهال واوره درېدلې چې اندازه بی ۱۵ سانني متره خونه جنوي برخه کي لا هم واوره اوري او ۱۷ سانني مترو ته رسپدلي. د وړاندېونې له معنې به په سالنگ کي دواري اوږيدل تر راتلونکو ۱۲ ساغتونو دواوم ولري او دا لار اوسم مهال د تېبليري موټرو پر وړاندې ترلي شوي خونر موټردارېنوا توکو په درلولو سره پري تک راتک کولی شي. د بدخشان ولایت د یوان، راغستان او کوهستان ولسوالیو سریره د پنځیر ولایت د پریان ولسوالی او انجمن کوتل کي او د غه راز د غور- هرات او غور. کابل په لویو لارود واوري اوږيدل دواوم لري او یادې لاري د ترافیکو پر مخ تپل شوي. زړوره تیمونو د یادو د لارو د خلاصون لپاره هلي خلی پیل کړي دي خودا چې سرکونه حسای او یېک سوئي نو خلک دي د لندې مودې لپاره له یادو لارو خخه له تک راتک ډډه وکړي. د یادونو ور ده چې په کابل، میدان وردګ، لوګر، کندوز، تخار، دایکندي، باميان، پروان او سمنگان ولایتونو کي هم د واوري اوږيدل دواوم لري خو لاري د ترافیکو پر مخ خلاصي دی او ګران هیوادوال ګولی شي یادو ولایتونو ته تک راتک وکړي.



عکس: آرشیف

اعلان داوطلبی

اعمار و ساختمان پل هریرود
ولایت هرات
[Twitter](#) [Facebook](#) [Instagram](#) [YouTube](#)
MinistryOfPublicWorks.Af
www.mopw.gov.af


عکس: آرشیف

ساختمان

ماه نامه



خبرتیا!

په غور ولايت کې په وقfeه يي دول واوره اوسي، خودغور- کابل لارچي د واوري د اوښت له کبله په لعل ولسوالۍ کې بنده شوي وه د تولکتو وزارت اړوند ولايتي تيم په هخو بيرته پرانستل شوي ده او د بکې کوتل پر بندې شوي لاري لاهم کارروان دی چي دېر زربه هغه هم پرانستل شي. د پنجشیر ولايت د پريان ولسوالۍ پر بندې شوي لاري هم کارروان دي چي په خو ساعتونو کې به واوري تري لري او د ترافيكو پر مخ به پرانستل شي.

د بدخشان ولايت د ياوان، کوهستان او راغستان لاري هم د چاين په بسته کولو سره د موترو پر مخ پرانستل شوي دي. په لوگر ولايت کې د لوگر، ګردېز لار د واوري د اوښت ترڅنګ په التمور دښت سيمه کې د وسله والو مخالفينو د یوه الوزول شوي ماین له کبله د لندي مودي لپاره بنده شوي وه چي د تولکتو وزارت له لوري بيرته الوزول شوي پلګوئي ډک او لار د ترافيكو پر مخ پرانستل شوه.

بنویکتو وزارت فواید عامه
Ministry of Public Works
آگهی
خبرتیا

پاک کاري مسیر های مسدود شده جريان دارد

شاهراهی غور- هرات وغور- کابل، مسیرهای ولسوالی پريان وکوتل انجمن پنجشیر و مسیر های ياوان، راغستان و کوهستان بدخشان که از اثر بر فباری ها مسدود شده اند پاک کاري آنها توسيط تيم های برپاکی و ماشنيري رياست های فواید عامه ولايات متذکره جريان دارد. پرسونل کاري وزارت فواید عامه تلاش می کند تا به زودترین فرصت ممکن راه را بر روی ترافيك باز نمایند. در شاهراه سالنگ بر فباری متوقف شده ضخامت بر فحدود ۱۵cm رسیده که به استنای وسایط تريلري سایر وسایط باچین از این مسیر رفت و آمد کرده می توانند. در ولايات دایکندي، میدان وردک، لوگر، کاپيسا، پروان، پکتیا و پکتیکا بر فباری خفيف جريان داشته و راه های مواصلاتی بروی ترافيك باز و کدام مشکل وجود ندارد.



عکس: آرشیف

د ننگرهار له بهسودو پله خخه تر عبدالخپلوكلي د سرک رغوني پروژه ۲۳ سلنې کاري پرمختګ لري

دا سرک د ننگرهار ولايت جلال آباد بنار له بهسودو پله خخه تر کنې. ننگرهار سرک او عبدالخپلوكلي پور غخيدلې، چې ۱۲ کيلومتره او بدوالي او ۴۰ متره پلنواли لري. ياده پروژه د افغانستان حکومت لخوا تمولیېري چې تړون پې له یوه خصوصي ودانیز شرکت سره د خه باندې یو نیم مليارد افغانیو په ارزښت شوی او تر دې مهاله پې چاري له ۲۳ سلنې پرمختیا سره دوام لري.

ياد سرک د خلکو په ژوند مخامخ او مثبت اغیز لري چې وسره به کنې او د ننگرهار ولايت خینې ولسوالی له جلال آباد بنار سره ونبليوی او همدا شان به وسایطو ته له زيان اوښتو، ترافيكی ګې ګونې ترانسپورتی ستونزو په هواري کې مرسته وکړي.



د یکاولنګ. دره صوف سرک د جورولو کار له ۲۷ سلنې بشپړیدو سره روان دي

دا سرک د باميانو ولايت له یکاولنګ ولسوالۍ خخه تيريري او د سمنگان ولايت د دره صوف ولسوالۍ تر مرکزه غخيدلې چې ۱۸۳ کيلومتره او بدوالي او ۳ مترو غاړو په درلودلو سره ۱۰ متره پلنواли لري.

په ياد سرک کې ۲۴۳ پلونه او ۳۸۹ پلکوئي شامل دي، چې د رغونې تړون پې له یوه خصوصي ودانیز شرکت سره د خه باندې ۲۰۴ ميليونه امریکاني ډالرو په ارزښت شوی.

تر دې مهاله پې د جورونې کار ۲۷ سلنې مخته تللي چې د کار له بشپړیدو سره به پې د د بهبود، کوته، چهارده، بینمنګ، دهن تور، حسي، زيرۍ او سر ولنګ کلیو سریره د دره صوف ولسوالۍ د مرکز او سیدونکې هم ګته واخلي.

د یکاولنګ. دره صوف سرک، د هیواد د شمال. سویل دهليز، یوه برخه ده چې د سوداګریزونوکو په لید، د هیواد اقتصادي پراختیا، د منظم او ګټور ترانسپورتی سیستم رامنځته کیدو او خایي خلکو لپار د کار زمینې په برابرولو کې به پراخه مرسته وکړي.

ساختمان لات دوم سرک مهترلام - بادیخ ولايت لغمان

لات این سرک دارای ۲۴ کيلومتر طول و ۶ متر عرض می باشد که به قیمت بیشتر از ۴۸۸ ميليون افغانی با یک شرکت ساختمانی خصوصي قرار داد ګردیده و تا کنون ۱۸ فیصد پیشرفت کاري دارد که از سوی حکومت افغانستان تمويل می ګردد.

این پروژه از اهمیت خاص اجتماعی برخوردار است که آغاز کار آن برای تعدادی از باشندگان مسیر سرک شغل ایجاد نموده است و با تکمیل شدن کار آن بهبود در عرضه خدمات شهری، معارف، صحت و وضعیت محیط زیستی بوجود میاید.

قابل ذکر است که لات اول این پروژه به طول بیشتر از ۲۰ کيلومتر نیز تحت کار می باشد.



ساختمان

ماه نامه



آگهی!

از دیشب به این طرف برفباری در شاهراه سالنگ جریان داشته که ضخامت آن حدود ۱۶cm رسیده است و نسبت یخک در مسیر شاهراه به استثنای وسایط تریلری سایر وسایط باچین رفت و آمد کرده می توانند.

از رانندگان محترم تقاضا بعمل می آید که هنگام رفت و آمد از این مسیر با وسایل و تجهیزات زمستانی مجهز بوده و به رهنما می موظفین شاهراه توجه داشته باشند.

قابل ذکر است، در ولایت دایکندی برفباری جریان داشته و در سایر ولایات اکثرا هوا بارانی بوده و راه های مواصلاتی بر روی ترافیک باز می باشند.



بنویخته وزارت فواید عامه
Ministry of Public Works

آگهی



خبرتیا

د لغمان ولایت د مهترلام - بادپخت لو مری لات سرک د جوپولو چاری ۷۴ سلننه بشپړی شوی

د لغمان ولایت له مرکز مهترلام بنار شخه تر بادپخت ولسوالی پوری د غخیدلی سرک پروژه د ۲۰,۶۶ کیلومتر اوبردوالی او ۶ متره پلنوالی په لرلو سره دوام لري.

ياده پرژه د افغانستان حکومت له ملي بودیجی خخه تمولییری چې د جوپولو ترون ی له یوه خصوصی و دانیز شرکت سره د خه باندې ۳۱۹ میلیونه افغانیو په ارزبنت شوی. د دی پروژې چاری تر دی مهاله له ۷۴ سلننه ډپری پر مخ تللي. ياد سرک د لغمان ولایت د اوسيدونکو په ژوند کی خانکری تولنیز او اقتصادي ارزبنت لري، چې له بشپړيدو سره به یه د بادپخت ولسوالی اوسيدونکی بناري خدمتونو، زده کړو او روغتیا پی مرکزونو ته په اسانی لاس رسی پیداکړي.



ساختمان سرک ولسوالی آبشار ولایت پنجشیر

این سرک از مرکز ولایت پنجشیر آغاز الی شمال آن ولایت امتداد می یابد، دارای بیشتر از ۱۳ کیلومتر طول، ۵,۶ متر عرض، ۸۵ پایه پلچک به اندازه های مختلف و ۹۷۵۸ متر دیوار های استنادی می باشد که به قیمت بیشتر از ۶۱۵ میلیون افغانی با یک شرکت ساختمانی خصوصی قرار داد گردیده و تا کنون ۲۵ فیصد پیشرفت کاری دارد.

اعمار این پروژه قریه های مسیر سرک و ولسوالی آبشار را با ولسوالی های دیگر وصل می نماید، مشکلات ترانسپورتی اهالی ۲۱ قریه آبشار را حل و در انتقال مسافرین به دیگر ولسوالی ها و ولایات همجوار و محصولات زراعی به مرکز تجاری و مارکیت ها سهولت ایجاد می نماید.




د بغلان د ده صلاح - شاشان او ده صلاح. قاسان سرکونو د جوپولو کار ۹۸ سلننه بشپړ شوی

دا پروژه په دوو بدخشونو بشپړ شوی چې لو مری بربه ی د بغلان ولایت د ده صلاح ولسوالی له مرکز خخه پیل او د سیچی کوتل تر لاندیفی برخی؛ سرخ پری آب کې پوری غخیدلی سرک دی چې د دوو او سپنزو و کانکری پلنو په لرلو سره ۱۹ کیلومتره اوبردوالی او د بلي لاري په ګډون ۹ متره پلنوالی لري. دویمه بربه ی د ده صلاح ولسوالی له مرکز خخه پیل تر بشه ی او دره ای جر قصان کلیو پوری غخیدلی سرک دی چې له ۱۲ کیلومتره خخه دیر او بردوالی او د پلي لارو په ګډون ۱ متره پلنوالی لري. دا دواړي پروژې د خه باندې ۸۵۲ میلیونه افغانیو په بدل کي له دوو و دانیزو شرکتوونو سره ترون شوی چې د افغانستان حکومت له ملي بشپړ شوی او نیردي تمویلی. د یادو پروژو د جوپولو کار تر دی مهاله ۹۸ سلننه بشپړ شوی او نیردي راتلونی کي به ګئی اخیستې ته وسپارل شې. دا سرک د خو ولسوالیو (ورسج، جال، او اشکمش) له لاري په بېلاښلو بربخو کي د تخار ولایت له لاري سره نېبلي چې له بشپړيدو سره به ی د ده صلاح، خوست، فرنېنک او جلکۍ ولسوالیو خلکو ته د سرکونو د نشتوالي له امله وریښې ستونتی هواړه شي. ترڅنګه به یې، روغتیا پی، مارکېتونو او نوره توښیز چوږتیاوو ته د یادو ولسوالیو د اوسيدونکو د اسانه لاسرسی سرېره له پاک چاپریاں سره هم مرسته وکړي.



آگهی!

در ۲۴ ساعت گذشته برفباری در جنوب سالنگ ادامه داشته و در شمال سالنگ وزش باد خفیف محسوس است و شاهراه به استثنای وسایط تریلری ببروی سایر وسایط باز بوده و شاملین محترم ترافیک میتواند با زنجیر "چین" و رعایت سرعت، وزن و ارتفاع مجاز و داشتن وسایل و تجهیزات زمستانی، البسه ګرم، غذاي احتیاطي و روغنیات اضافي از این مسیر تردد نمایند. همچنان مسیر کشم- فیض آباد منطقه اریاب سرور ولایت بدخشنان به نسبت سرازیرشدن سیلاب، مسیر کوتل شاتوت بامیان، مسیر های ولسوالی پریان و کوتل انجمن ولایت پنجشیر و مسیر غور- کابل از طریق کوتل بکک که از اثر برف باری های اخیر مسدود شده بود، پاککاری آنها توسط پرسونل و ماشینزی ریاست های فواید عامه ولایات متذکره جریان دارد. قابل تذکر است که مسیر شاهراه خوست- پکتیا در کوتل سته کندو که از اثر لغزش کوه مسدود شده بود توسط ریاست فواید عامه پکتیا پاک کاري گردیده و بر روی ترافیک باز میباشد.



MinistryOfPublicWorks.Af

د غزنی ولایت د قرباغ - جاغوري سرک د جوپولو کار ۴۲ سلننه مخته تلل

د غزنی ولایت د قرباغ او جاغوري ولسوالیو تر منځ د غخیدلی سرک پروژه ۳۰,۳۷ کیلو متره اوبردوالی او شیء متره پلنوالی لري چې رغنیزی چارې یې ۴۲ سلننه پر مخ تللي. د یاد سرک سره شوی چې د ۹۱۸ میلیونه افغانیو به بدل کي به ورغول شې او پیسي یې د افغانستان له ملي بشپړ شخه ورکول کېږي. د یاد سرک د کار له بشپړيدو سره به د اجرستان، مالستان، جاغوري، جغتو او قرباغ ولسوالی د غزنی ولایت له مرکز سره ونډلي، سلګونو کسانو ته یې د کار زمينه برابره کړي او دغه راز به د یادو ولسوالیو په اقتصادی پراختیا کې د پام ور بدلون رامنځته شي.



ساختمان

ماه نامه



خبرتیا!

په سالنگ کې دا مهال هوا لمرينه او پاکه ده چې د شمال له لوري ترپلري موټرو ته هم د تګ اجازه ورکړل شوې ده خو نور موټر د چاین په تړلو سره له دواړو لورو تک راتک کولی شي. که د هوا په حالت کې تغیر رانشی سبا به ترپلري موټر ته له جنوب خخه شمال لوري ته د تګ اجازه ورکړل شي.

که چېرته موټر چلدونکي له کومې ستونزې سره مخ کېږي کولی شي له (۰۷۰۷۲۴۰۰۷) شمېرې سره اړیکه ونیسي او یا دی هم نبردې بیس او د ساتنې او خارنې ریاست د ژغرورني خانګې ته مراجعيه وکړي تر خو ستونزو ته پې هوواری پیدا کړو.



د توګلکتو وزارت فواید عامه
Ministry of Public Works

آگهی
خبرتیا

ساختمان سرک های باقی مانده داخل شهر تالقان ولایت تخار ۹۵ فیصد پیشرفت کاري دارد

سرک های باقیمانده شهر تالقان بیشتر از ۱۳ کیلومتر طول و از ۵ الی ۱۳ متر عرض دارد، به قیمت بیشتر از ۵۵ میلیون افغانی با یک شرکت ساختمانی خصوصی قرار داد گردیده و تا کنون ۹۵ فیصد پیشرفت کاري دارد که ازسوی حکومت افغانستان تمویل و عنقریب تکمیل و به بهره برداری سپرده خواهد شد.

اعمار و ساختمان این پروژه توسعه شهری، کاهش ازدحام ترافیکی، تسهیل اتصال منطقوی، بهبود وضعیت محیط زیست، عرضه خدمات صحی، آموزشی و شهری را به همراه دارد و نیز انتقال مواد معدن ذغال سنگ و نمک را به ولسوالی های همجوار سهل تر می سازد.



د غور-هرات سرک ۲۰ سلنې کاري پرمختګ لري

دا د چغچران - گردنديوال پروژې یوه برخه ۵۵، چې د غور- هرات له سرک خخه پیل ترباځکونه کلي پورې غچدلې او د یو ۱۰۰ متره پُل او په بیلاپیلو اندازو کې ۴۶ پُلکوتی په شمال ۱۱ کیلومتره اوږدوالي او ۹ متره پلنواли لري.

دا پروژه د افغانستان حکومت لخوا ټولیلېری او د رغونې تړون یې له یوه خصوصی و دانیز شرکت سره د خه باندې ۸۰۹ میلیونه افغانیو په ارزښت شوې چې تردي مهاله یې د جوړولو کار ۲۰ سلنې پرمختګ لري او د سفالت چارې یې د واورې او يخ له کبله درېدلي دي.



آگهی!

اکنون هوای دو طرف سالنگها ابری بوده و قرار بیش بیې ممکن امشب برفباری آغاز گردد، وسایط تریلری از شمال به جنوب و سایر وسایط دولطفه از این شاهراه تردد کرده میتوانند، در صورتیکه وضعیت جوی تغیر نماید به وسایط تریلری از جنوب به شمال نیز اجازه حرکت داده خواهد شد.
از هموطنان عزیز و راننده گان محترم جداً تقاضاً بعمل میاید که هنگام عبور از این شاهراه، سرعت، وزن و ارتفاع مجاز را در نظر گرفته و وسایل و تجهیزات زمستانی به ویژه زنجیر (چین)، البسه گرم، غذا، احتیاطی و روغنیات اضافی را با خود داشته باشند و مطابق رهنمای موظفين شاهراه حرکت و از سبقت جویی اجتناب نمایند.
در صورتیکه شاملین محترم ترافیک به مشکل مواجه می شوند به شماره ۰۷۰۷۲۴۰۰۷ در تماس شوند تا به مشکل آنها رسیده ګي صورت ګيرد.
قابل ذکر است که دوليات جوزجان، باغدیس، فاریاب، دایکندی، مزارشیف و سرپل برفباری جریان دارد و سرکهای مربوطه "تافعلا" باز و کدام مشکل وجود ندارد.



د توګلکتو وزارت فواید عامه
Ministry of Public Works

آگهی
خبرتیا

د لغمان ولایت د پوهنتون سرک رغنىزې
چارې ۶۳ سلنې کاري پرمختګ لري

دا پروژه د اردو له لواخخه پیل او د مهترلام بنار اروند رهایشی سیمې پوری د غځیدلې سرک ده، چې د ۹۷۵ کیلومتره اوږدوالي او له ۲۰ تر ۳۰ متر پوری پلنواли لري.
دا سرک د ۳۱۷ میلیونه افغانیو په ارزښت د افغانستان له ملي بودیجې ټولیلېری چې تړون یې له دو و خصوصی و دانیز شرکت نو سره په ګډه توګه شوې او تر دی مهاله یې چارې ۶۳ سلنې بشپړې شوې دي.
دا پروژه د لغمان ولایت له مهمو سرکونو خخه بلل کېږي چې د کار له بشپړې دو سره به یې دولتي اداري سره و نېښلي او د محصلینو لپاره به د ترائیسپورت هوساینې رامنځته کېدو تر خنک کړاي هم ورسه تېټې شي.



ساختمان ۱۰ کیلومتر سرک غور- کابل که بخشی از پروژه چنجران - گردنديوال یې باشد ۷۷ فیصد پیشرفت کاري دارد

این سرک دارای ۱۰ کیلومتر طول، ۹ متر عرض که متراں شانه های دو طرف سرک یې باشد، ۲۸ پایه پلچک به سایزهای مختلف دارد به قیمت نزدیک به ۴۰۰ میلیون افغانی از بودجه حکومت افغانستان تمویل ی شود که ۷۷ فیصد پیشرفت کاري دارد و نسبت سردی هوا کار اسفالت ریزی آن متوقف می باشد. پروژه متذکره قسمتی از سرک دهليز شرق و غرب بوده که ولایات مرکزی کشور را به همديکر ارتباط داده و به سرک حلقوی افغانستان وصل ميسازد، ولایت های میدان وردک، باميان، دایکندی، غور و هرات بطور مستقيم و غير مستقيم از آن مستفيد ميگردد. با تکمیل شدن اين سرک اتصال منطقوی تسهیل سیستم ترانسپورت مسافر بری میان شرق و غرب و کاهش زمان سفر بین مرکز و ولایات غربی کشور فراهم ميگردد.



ساختمان

ماه نامه



کار ساختمان بخش دوم سرک چغچران- گردندیوال

د تخار ولايت د فرخار او ورسج ولسوالۍ تو منځ د
غخیلی سرک کار ۷۴ سنه بشپړ شووراه چهار ولسوالۍ در ولايت زابل
هموار کاري و جفل اندازی گردید

بخش دوم سرک چغچران- گردندیوال در ولايت میدان وردک، ۶۰ کیلومتر طول و ۱۱ متر عرض دارد که به قيمت بيشتر از ۴ مليارد افغانی با يك شركت ساختماني خصوصي قرار داد گرديده و تا کنون ۷۲ فيصد پيشرفت کاري دارد که از سوي حکومت افغانستان تمويل مى گردد. پروژه متذکره قسمتی از سرک دهليز شرق و غرب بوده که ولايات مرکزی کشور را با همديگر ارتباط داده به سرک حلقوی افغانستان وصل ميسازد، ولايت های میدان وردک، باميان، دایکندي، غور و هرات بطور مستقيم و غير مستقيم از آن مستفيد مى شوند. با تكميل شدن کار اين سرک، اتصال منطقوي، تسهيل در سистем ترانسپورت مسافري ميان شرق و غرب و کاهش زمان سفر بین مرکز و ولايات غربی کشور فراهم مى گردد. قبل ذكر است که عکس ها از جريان کار پروژه در فصل تابستان مى باشد.



دا پروژه د تخار ولايت د فرخار ولسوالۍ له لزده سيمي خخه پيل د ورسج ولسوالۍ تر تنکي سيمي پوري غخيدلي سرک دي چي ۱۵ کیلومتره اوږدوالي اوذ پلي لاري په ګډون ۸ متره پلنواли لري. دغه راز ياد سرک په بيلابيلو اندازو کي ۷۴ پلکوقي، ۴۸۴۵ کیلومتره مکعبه ډبرين لېشي، ۶۰۰ متره معبرونه او ۲۰۷۱ متره د ابولکولو یو کانال هم لري. دا پروژه د خه باندي ۹۲ ميليونه افغانیو په اړښت له یوه خصوصي ودانيز شركت سره تړون شوي چي مالي لکبست بي د افغانستان حکومت له ملي ټوډجي خخه ورکول کيری او تردي مهاله ی د جوروټو کار ۷۴ سلنډ مخته تللى. د يادي پروژي د کارله بشپړيدو سره به د فرخار او ورسج ولسوالۍ پر وصل سريمه د لزده، یوغ، غاشيسب، مشتان، سرتنيک، پست آب، لوخيستان، پرياني ها، تکاب ترشت، پس قله، ويروف، یسكن، خاناقا، درحولي، سر شخ، پاپاني او قوندوز کي له یوب سره ونبيلي چي په ترڅ کي به پي د يادو کليو اوسيدونکي روغتني او زده کړو مزکونو ته په اسانی لاس رسی ولري. د دي تر خنګ به وخت د کريز و توکو په ليرد کي مرسته وکړي.



راه چهار ولسوالۍ از طريق کوتول دب در منطقه سورغره که ولسوالۍ های (اتغر، نوبهار، شينکي و شملزی) را به شهر زابل وصل می سازد، توسط ماشینري رياست فواید عامه آن ولايت وسیع، جفل اندازی و هموار کاري گردید.

قبلا باشندگان ولسوالۍ های ياد شده در انتقال مریضان و حاصلات زراعتي به مراكز تجارتي و صحی به مشکل مواجهه بودند و فاصله چند دقیقه را در چندین ساعت طی میکردن که با هموار کاري و جفل اندازی این مسیر مشکلات موجود حل و فاصله های زمانی کوتاه تر شده است.



اطلاعیه شاهراه سالنگ!

هم اکنون در بخش های مرتفع شمال سالنگ برفباری ضعیف و در جنوب سالنگ آسمان صاف و وزش باد جريان دارد که بدون وساطت تريلري شاملين محترم ترافيك میتوانند با در نظر داشت نکات ذيل از اين مسیر تردد نمایند:

۱: سرعت، وزن و ارتفاع مجاز.

۲: داشتن وسائل و تجهيزات زمستاني به ویژه زنجير(چين)، البسه گرم، غذا احتياطي و روغنیات اضافي.

۳: مجهر بودن وسایط از لحاظ تخنيکي.

۴: رعایت نمودن جدی مقررات، رهنمايی موظفين و اجتناب از سبقت جويی و توقف در داخل تونل و گالري ها.

وضعیت عمومی شاهراه:

ساحه دید: ۵ کيلو متر

سرعت باد در جنوب ، ۶ متر در ثانيه

رطوبت: %۸۸

سردي هوا: -۱۳- درجه سانتي گراد

ضخامت برف در شمال: ۱۴ سانتي متر

يچک در فرش جاده: حدود ۲۰ کيلومتر

احتمال برفباری در ۲۴ ساعت آينده: %۳۰

وزارت فواید عامه - کابل



عکس: آرشيف

